

TRAVAUX SOUS MAITRISE D'OUVRAGE COMMUNALE

Palais des Sports et des Congrès : extension Phase 2

Extension entre les 2 entrées et isolation thermique des façades Nord & Ouest du Palais des Sports et des Congrès, création d'espaces polyvalents.

Travaux de juin à novembre 2023.

Une partie de l'agora du Palais sera utilisée pour la base et vie de l'opération, limitant le stationnement durant cette période.

Eclairage Public (Tranche travaux 2023) :

Travaux 2nde Tranche (programme pluriannuel) passage en LED nouvelle génération de tous les lampadaires.

Pas d'impact sur la circulation et le stationnement (exceptionnellement sur de très courtes durées)

Cette 2^{ème} phase de travaux sera stoppée fin novembre 2023

Patte d'Oie

Travaux d'aménagement en cours

Création d'une aire de stationnement destinée principalement aux véhicules légers, autocars et camping-cars

Le carrefour va être repris par le département.

Un Permis d'Aménager modificatif est en cours de rédaction

Parkings Huez & Jeux

La rénovation du parking souterrain d'Huez cessera mi-Novembre.

Compte-tenu des nombreux aléas et travaux complémentaires, les résines au sol n'ont pas pu être réalisées, et les conditions climatiques ne permettent pas leur mise en œuvre avant la saison hivernale. Elles seront réalisées au printemps prochain.

Signalétique

Conception 2nde phase destinée aux piétons.

Fourniture et pose de la signalétique automne 2023.

Travaux en cours.

Aucune nuisance pour les riverains.

Route d'accès aux chalets du Golf

Les travaux sont en cours d'achèvement.

Passerelle Eclose

L'ascenseur sera inaccessible à partir du 10 octobre pour une durée approximative d'un mois.

La passerelle neuve est en cours de pose.

TRAVAUX SOUS MAITRISE D'OUVRAGE PRIVEE

L'Echappée – SAFILAF-SDH

Logements permanents

Travaux en cours

L'Auberge Ensoleillée (SOGEPROM) : Projet Inspiration

Travaux de Gros Œuvre terminés, charpente et couverture en cours de pose.

Livraison programmée novembre 2024. Utilisation de la place Paganon pour installation de chantier & Base Vie jusqu'à cette date.

Libération de la place Paganon à compter de fin Novembre.

Pour information, la passerelle sera consolidée et rénovée l'an prochain. La Place Paganon sera réaménagée en suivant.

DUVAL Copro : Projet Expression Construction d'une copropriété.

Objectif Clos & Couvert en décembre 2023.

Livraison programmée à l'hiver 2024.

La largeur de la rue du 93^{ème} RAM sera réduite au droit des travaux jusqu'à décembre 2023.

La Belle Aurore

Reconstruction d'une résidence de tourisme.

L'emprise des travaux occupera une partie du trottoir de la Route du Signal devant le chantier jusqu'à décembre 2023.

Livraison prévue juin 2025

Gravier (Rue du Siou Coulet)

Charpente en cours, fin des travaux extérieurs pour la saison hivernale.

PRIAMS Phoenix poursuite des travaux

Travaux de voirie en cours pour accompagner la fin du chantier.

Livraison en plusieurs tranches à partir de décembre 2023.

Le Tiger

Reconstruction d'une copropriété - livraison prévue fin 2024

L'emprise des travaux occupera une partie du domaine public devant le chantier ainsi qu'une partie du parking aérien des Bergers jusqu'à décembre 2023.

Réhabilitation d'un chalet chemin Chamont

Travaux gros œuvre en cours.

Le chantier sera arrêté pour le début de la saison touristique et l'ensemble des occupations du domaine public cesseront et seront remises en état.

Travaux Les Chalets des côteaux de l'Altiport

Création d'un ensemble de chalets haut de gamme.

Durée des travaux jusqu'en 2025.

Sporting

Réhabilitation de l'établissement en cours.

Les travaux extérieurs et de Gros Œuvre réalisés par les promoteurs privés devront être achevés (ou suspendus) à compter du 24 novembre 2023.