

## **TRAVAUX SOUS MAITRISE D'OUVRAGE COMMUNALE**

### **Déneigement :**

Les opérations de déneigement ont débuté la semaine dernière avec les premières chutes de neige de la saison. Le périmètre de ce nouveau contrat reste inchangé (voies de circulation principales et secondaires, les trottoirs et cheminements piétons, les espaces de stationnement publics, les accès et parkings des résidences et copro...), l'astreinte déneigement débutera le 1<sup>er</sup> décembre comme par le passé avec 22 engins prêts à intervenir chaque jour dès 04h00 du matin.

Actuellement, le déneigement est assuré (hors astreinte) par les véhicules disponibles et déjà équipés.

A noter, le choix de la commune de faire fonctionner la flotte d'engin au carburant HVO permettant une forte réduction des émissions de particules fines (env 90 % de réduction).

Enfin, pour compléter votre information, sachez que le coût annuel d'environ 1,25 M € de l'ancien marché subira une augmentation de près de 30% compte-tenu des nouvelles conditions économiques actuelles.

### **Parking des Jeux**

Travaux suspendus et parking fermé au public jusqu'à nouvel ordre.

### **Centre Equestre**

Les travaux d'extension / rénovation du centre équestre sont en cours.

La phase 1 qui concerne le clos couvert du bâtiment central et de l'Aile Sud, va s'achever.

Les box chenils sont disponibles pour la saison hivernale pour l'activité Chiens de Traineaux.

### **Passerelle PAGANON**

Les travaux de la passerelle se terminent avec quelques aménagements en harmonie.

Il est prévu un réaménagement total de la Place Paganon, avec création d'espaces verts, dès l'année prochaine, selon les insertions jointes.



### **Avenue de Brandes**

Les travaux de terrassement de l'agrandissement du stade de foot sont en cours d'achèvement.

Les 2 bandes piétonnes, le stationnement et les 2 voies de circulation seront conservés, même si ces dernières seront bien plus étroites, ce qui aura pour conséquence d'inciter les automobilistes à réduire leur vitesse de circulation. La rénovation du terrain est programmée

au Printemps prochain.

### **Eclairage Public**

La phase de travaux qui comportait la passerelle et le tunnel Paganon, le Vieil Alpe, le chemin des Bergers, la rue de Fontbelle, touche à sa fin.

### **HUEZ Village :**

Le City Stade a été inauguré le 06 novembre 2024.



### **Véhicules Electriques :**

Un pôle de recharge pour véhicules électriques (Voitures et Cycles) composé de 2 bornes doubles charge normales et une borne double dite « Ultra Rapide », est en cours d'achèvement sur le parking situé à droite de l'entrée principale de l'AgorAlp.

La mise en service de cette infrastructure est programmée pour début décembre 2024.

## ***TRAVAUX SOUS MAITRISE D'OUVRAGE PRIVEE***

### **L'Echappée – SAFILAF-SDH**

Construction de logements destinés aux habitants permanents.

La livraison est prévue en 2025.

### **L'Auberge Ensoleillée (SOGEPROM) : Projet Inspiration**

Travaux terminés, ameublements en cours par les propriétaires.

### **DUVAL Copro : Projet Expression (construction d'une copropriété).**

La largeur de la rue du 93<sup>ème</sup> RAM a retrouvé sa taille d'origine.

Travaux en cours d'achèvement.

### **La Belle Aurore**

Reconstruction d'une résidence de tourisme.

La chaussée route du Signal a été rétablie.

Livraison prévue en 2025.

### **Le Tiger**

Reconstruction d'une copropriété – Travaux en cours d'achèvement.

### **Duo Invest – La Perle d'Alba :**

Les 2 niveaux de parkings ont été rénovés, ils réouvriront au public dès début décembre.

Les travaux de construction de la résidence de tourisme sont clos et couverts.

**Alpen Rose :**

Extension – Rénovation de l'immeuble actuel.  
Livraison prévue en 2026.

**Travaux Les Chalets des côteaux de l'Altiport**

Création d'un ensemble de chalets haut de gamme.  
Durée des travaux jusqu'en 2025.